【平成30年度　御前崎沖調査工程表（案）】

調査期間：平成30年12月13日～平成31年3月31日

月	平成30年12月	平成31年　1月	2月	3月
日	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
曜日	水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火	火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木	金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金	金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
Aエリア 75km:16km	入域/調査開始	荒天待機など予備日		
Bエリア 45km：16km		Aエリア終了次第Bエリア観測	荒天待機など予備日	全体予備日
	年末年始休暇		調査完了後出域	揚収 回航
	クルーチェンジ	クルーチェンジ	クルーチェンジ