

工事のお知らせ 《国道301号西浜名橋耐震補強工事》

1. 工事概要

- 1) 工事名 令和元年度[第31-D7281-01号] (国) 301号 防災・安全交付金
- 2) 工期 令和元年9月18日 - 令和3年7月30日
- 3) 発注者 静岡県 浜松土木事務所
- 4) 請負者 五洋建設株式会社 静岡営業所
- 5)


2. 工事事務所及び現場組織

工事事務所 五洋建設 西浜名橋耐震補強工事事務所
 電話 053-489-6030
 ファックス 053-489-6031
 現場代理人 宮崎 恵介 080-2023-2786 (携帯)
 監理技術者 前田 寛 090-5003-6454 (携帯)

3. 工程表

工種	数量	単位	令和2年(2020年)												令和2年														
			11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月												4月			5月			6月								
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	20	30	10	20	31	10	20	30				
準備工	1	式	■																										
フーチング清掃 橋脚台船組立						■																							
仮締切工																													
P3 P6 P9 P12	1	式													■			■			■								
函体残置	1	式													■														
橋脚補強工																													
P3 P6 P9 P12	1	式																											
安全監視船	1	式																											

4. 作業状況図 (鋼製函体設置時) 【作業時間：日の出~日没】



- 順番① (P12)** 令和2年4月6日~17日頃(予定)
 ※航路を制限する作業は平日で計画します
 土日は「ア」の作業台船を退避させます
- 順番② (P9)** 令和2年4月中旬~下旬頃(予定)
- 順番③ (P6)** 令和2年4月下旬、5月中旬頃(予定)
- 順番④ (P3)** 令和2年5月中旬~下旬頃(予定)

【鋼製函体設置作業について】

- 作業は1橋脚ずつ行います。
- 作業日には対象エリアの上下流側に安全監視船を各1隻ずつ、計2隻配置します。
- 作業期間中は、夜間も現場海域に作業台船を係留したままになります。
- 作業船アンカー上部及び作業台船には簡易標識灯を設置します。



・P12施工期間中(4月6日~17日予定)の平日、西側航路において大型船舶の航行ができなくなります。【気象・海象により工期が伸びる場合があります】

作業期間中はご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。