


⑤乙女橋

足場設置期間：令和2年6月中旬～8月中旬


水面と足場の距離：約0.15m

足場A設置時



桁下が下がっていますので、足場がない箇所(航路)を通航してください。

足場B設置時



桁下が下がっていますので、足場がない箇所(航路)を通航してください。

- 6/17～6/22 足場A設置
- 7/15～7/17 足場A解体
- 7/27～7/29 足場B設置
- 8/5～8/7 足場B解体

※工程は前後する可能性があります。

※航路を半分づつ分けて施工します。

※足場に電飾を施し注意喚起をいたしますので、案内看板に従って航路の通航をお願いいたします。

問い合わせ先 (発注者) 浜松市南土木整備事務所 大橋 TEL : 053-457-1018 (受注者) 株式会社遠矢重機工業 小池 TEL : 053-592-2656
