

～ 工事のお知らせ 《国道301号西浜名橋耐震補強工事》 ～

1. 工事概要

- 1) 工事名 令和元年度[第31-D7281-01号] (国) 301号 防災・安全交付金 (橋梁耐震対策) 工事 (西浜名橋耐震補強工)
- 2) 施工場所 静岡県湖西市新居町新居地内
- 3) 工期 令和元年9月18日 ~ 令和3年7月30日
- 4) 発注者 静岡県 浜松土木事務所
- 5) 請負者 五洋建設株式会社 静岡営業所

2. 工事事務所及び現場組織

- 工事事務所 五洋建設 西浜名橋耐震補強工事事務所
- 住所 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島3481-37 ビスタ弁天202号室
- 電話 053-489-6030
- ファックス 053-489-6031
- 現場代理人 宮崎 恵介 080-2023-2786 (携帯)
- 監理技術者 前田 寛 090-5003-6454 (携帯)

3. 工程表

工 種	数量	単位	令和2年							
			11月							
			5	10	15	20	25	30		
仮締切工										
①P9	1	式		—						
②P6	1	式			—					
③P3	1	式				—				
④P12	1	式						—		


11/17- 21(予定)
P3施工
【航路通行止】

11/24- 28(予定)
P12施工
【航路通行止】



鋼製函体設置状況

4. 作業状況図 (鋼製函体撤去時)



【鋼製函体撤去作業について】

- ・作業は1橋脚ずつ行います。
- ・作業日の日中には対象エリアの上下流に安全監視船を各1隻ずつ、計2隻配置します。
- ・作業期間中は、夜間も現場海域に作業台船を係留したままになります。
- ・作業船アンカー上部及び作業台船には簡易標識灯を設置します。

・P3 施工期間中 (11月17日- 21日予定) の東側航路において船舶の航行ができなくなります。【気象・海象等により期間が延びる場合があります】

・P12 施工期間中 (11月24日- 28日予定) の、西側航路において船舶の航行ができなくなります。【気象・海象等により期間が延びる場合があります】

作業期間中はご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。